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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS “ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍAS PARA EL IST EN SUCUMBÍOS, LAGO AGRIO” 

 
1. ANTECEDENTES: 

El Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador (PRETT), 
priorizado y calificado como proyecto emblemático mediante Acuerdo Ministerial Nro. 2013-020 de 27 
de marzo de 2013 por la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), 
tiene como fin el reconvertir la formación técnica y tecnológica superior pública, dotando y/o 
repotenciando la infraestructura física, equipamiento, así como también, el fortalecimiento e 
implementación de las carreras técnicas existentes y/o nuevas, acciones que están alineadas a las 
necesidades del país y a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. 
 
Con Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2016-0304-OF de 20 de julio de 2016, la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo (SENPLADES), emitió la actualización dictamen de prioridad “Proyecto 
Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador", aprobado para un 
período de operación del 2013-2021. Para el cumplimiento de dicho fin, el PRETT ha priorizado la 
intervención en al menos 23 Institutos Técnicos y Tecnológicos (IST). 
 
Con fecha 22 de diciembre de 2016 la República del Ecuador y el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento suscribieron el Acuerdo de Préstamo Nº 8667-EC, por un monto de crédito de USD $ 90.5 
millones, en apoyo al Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del 
Ecuador. Con recursos del BIRF se programa la intervención en 6 IST, entre ellos el de Lago Agrio. 
 
Con fecha de 9 de abril de 2018, mediante Decreto Ejecutivo No. 364, se crea la Entidad Operativa 
Desconcentrada Proyecto de “Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del 
Ecuador” (EOD-PRETT), con autonomía administrativa, financiera y operativa.  Dicha Entidad está 
facultada por excepción para realizar  […] todos los procedimientos de contratación para la adquisición de 
bienes, prestación de servicios, incluidos los de consultoría, y ejecución de obras de infraestructura, con la 
finalidad de cumplir con los objetivos propuestos por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación para dicho proyecto, con arreglo a lo dispuesto en los contratos de préstamo 
suscritos con los organismos multilaterales de crédito que financian el proyecto, la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de aplicación, Resoluciones emitidas 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública y demás normativa aplicable […]. 
 
Mediante Acuerdo Ministerial No. SENESCYT, 2018-031, de 4 de mayo de 2018, en su Artículo 1 dispone 
[…] Encárguese a la Entidad Operativa Desconcentrada Proyecto de “Reconversión de la Educación Técnica 
y Tecnológica Superior Pública del Ecuador” de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, la ejecución del “Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior 
Pública del Ecuador […],  
 
Con lo antes expuesto y considerando que en el inmueble del ex Museo y Centro de Interpretación del 
Petróleo se encuentra funcionando el Instituto Técnico Superior Martha Bucaram de Roldós (IST MBR), y 
que requiere para cubrir la oferta académica del mismo, unas instalaciones dimensionadas al nuevo 
funcionamiento del inmueble, la EOD-PRETT justifica la contratación de los estudios técnicos 
arquitectónicos y de igenierías para la adecuación y obra nueva del instituto, para esto cuenta con recursos 
del préstamo BIRF 8667 EC. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar los estudios definitivos de diseño, presupuesto, cronograma valorado, especificaciones 
técnicas arquitectónicas y de ingenierías para la adecuación de la infraestructura existente y obra nueva 
requerida para el funcionamiento de la oferta académica planificada del Instituto Técnico Superior Martha 
Bucaram de Roldós (IST MBR), ubicado en la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, debiendo la Firma 
Consultora evaluar, verificar y proponer la mejor alternativa de acondicionamiento funcional de acuerdo 
a las directrices dadas por la EOD-PRETT. 
 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Desarrollar los estudios de diseño arquitectónico y de ingenierías del IST MBR que incluyan la 
readecuación de los espacios actuales, así como también el planteamiento de obra nueva 
requerida para el correcto funcionamiento de la oferta académica planteada para el instituto; 
tomando como base los planos referenciales disponibles que entregará la EOD-PRETT a la Firma 
Consultora, 

 Contar con estudios técnicos de arquitectura y de ingenierías que cumplan las normativas 
vigentes para el efecto: Norma Ecuatoriana de Construcción NEC, con énfasis en los capítulos 
de Seguridad Estructural de las Edificaciones y de Habitabilidad y Salud, NEC de Accesibilidad 
Universal y otros que apliquen; Normas INEN con énfasis en Accesibilidad de las personas al 
Medio Físico, señalización, Normas de Arquitectura y Urbanismo vigentes en el GAD Municipal 
de Lago Agrio, normas técnicas a aplicarse en las ingenierías a ejecutarse, y cumplimiento de 
las Políticas Ambiental y Social del Banco Mundial, en lo que fuere aplicable, 

 Contar con el Marco de Gestión Ambiental y Social en concordancia con los parámetros que 
dicta el Banco Mundial, 

 Entregar planos definitivos, memorias técnicas y descriptivas, presupuesto referencial por 
Hitos, cronograma valorado por Hitos, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios y 
desegregación del paquete arquitectónico y de cada ingeniería a ejecutarse con sus respectivas 
firmas de responsabilidad, 

 Definir los estudios y diseños para las obras de implementación de accesibilidad y acometidas 
para los servicios básicos como: agua potable, aguas servidas, energía eléctrica, y sistemas de 
conectividad obteniendo sus respectivas factibilidades de servicio de las entidades 
correspondientes, de igual manera considerar las vías de acceso al establecimiento conforme 
al plan urbanístico de la zona. 

 Obtener las aprobaciones, autorizaciones y registros de planos y especificaciones ante el 
respectivo GAD Municipal de Lago Agrio, Bomberos, y ante las empresas proveedoras de 
servicios de electricidad, agua potable, y servicios básicos, conforme la normativa aplicable. 

 La EOD-PRETT entregará la información que se requiera para la tramitación de las aprobaciones 
o registros correspondientes que deberá realizar en las distintas entidades, para el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente documento, 

 Obtener el Registro Ambiental para realizar el proceso de Regularización Ambiental en el 
Ministerio de Ambiente o la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAR) según 
corresponda, para obtener el permiso ambiental correspondiente, 

 Diseñar un Plan de intervención, que garantice que los usuarios actuales de la infraestructura 
(alumnos, personal docente y administrativo) operen con relativa normalidad mientras se 
ejecutan las obras de readecuación que se proponga con esta consultoría, sea en estas 
instalaciones o en sedes alternativas. 

 
 
3. ALCANCE 

La consultoría desarrollará los estudios definitivos de diseño, presupuesto, cronograma valorado, 
especificaciones técnicas arquitectónicas y de ingenierías para la adecuación de la infraestructura 
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existente y obra nueva del IST MBR, ubicado en la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio; estudios que 
permitirán a mediano plazo, la contratación y la ejecución de obra del instituto. 
 
La Firma Consultora deberá evaluar, verificar y proponer las mejores alternativas de adecuación de la 
infraestructura existente y planteamiento de obra nueva que dote al instituto de áreas técnicamente 
dimensionadas y equipadas con base a las carreras planteadas para el IST MRB. 
 
Cualquier modificación al alcance o contenido de los estudios, a los criterios de readecuación o al 
programa arquitectónico de necesidades, deberá someterse a consideración de la EOD-PRETT, sin cuya 
aprobación no podrá alterarse ninguno de los términos de este documento.  
 
 
PREMISAS PARA LA PROPUESTA 
Con base a la información entregada por la EOD – PRETT, el estado actual de las áreas a intervenir y los 
requerimientos para la repotenciación tanto funcional como académica del instituto, el estudio define dos 
tipos de intervención: 
 

 Adecuación, la Firma Consultora entregará una propuesta de rediseño arquitectónico y de 
ingenierías (las que se requiera para su operatividad) que habilite y adecue la funcionalidad de 
la infraestructura existente para la operatividad de las carreras del instituto con base a los 
requerimientos descritos en el Cuadro Nro. 1 y Gráfico Nro. 1. 

 Obra Nueva, la Firma Consultora entregará una propuesta de diseño funcional arquitectónico y 
de ingenierías que contenga los requerimientos descritos en el Cuadro Nro. 2 y Gráfico Nro. 1. 

 
Adicionalmente, la Firma Consultora deberá entregar la propuesta de tratamiento paisajístico de las áreas 
exteriores, que incorpore el rediseño del área de estacionamientos actualmente existentes, circulaciones 
peatonales (nuevas y existentes) que articulen las áreas requeridas para el funcionamiento del IST MRB 
(Aulas, Laboratorios, Talleres, Administrativas, de Servicio, Complementarias y demas establecidas en la 
propuesta).  Todo ello en cumplimiento de las Normativas de Accesibilidad al Medio Fisico vigentes. Ver 
Cuadro Nro.3, Gráfico Nro. 1. 
 
La propuesta de tratamiento paisajistico considerará el manejo de vegetación nativa que requiera de 
cuidados mínimos para su mantenimiento, y que su uso, pueda replicarse en el manejo y tratamiento de 
las áreas exteriores restantes del IST. 
 
GRAFICO Nro. 1 _ Tipos de intervención 
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CUADRO No. 1 - ADECUACIÓN (Área Aproximada: 2.848,00m2) 

 

ÁREAS REQUERIDAS  
CARRERAS 

CAPACIDAD 
Nro. Estudiantes 

/Usuarios 

 
OBSERVACIONES 

 
Bloque de aulas 

   
30 estudiantes 

10 Aulas (Teóricas, Aulas 
Taller), Cafetería, 
Baterías Sanitarias 

 
 
Bloque Administrativo y 
Servicios 

  Administración: 7 puestos 
de trabajo Bilblioteca:24 
Estaciones de Lectura, 4 

Estaciones de PC, 1 counter 

Administración, 
Biblioteca, Baterías 
Sanitarias / 
Circulaciones 

Laboratorio de 
Electrónica y Circuitos 

C3-C4 Electrónica y Circuitos 15 estudiantes   

Laboratorio de Control 
de Procesos e 
Instrumentación 

C3-C4 Control de Procesos e 
Instrumentación 

 
15 estudiantes 

  

 
 
 
Laboratorio de 
Medición, Monitoreo 
Ambiental y Biología 

C1 Estudio Ambiental, C1 
Aguas y Suelos,C1 
Meteorología, C1 Biología  

 
 
 

15 estudiantes 

  

C1 Estación Meteorológica (Equipo portatil, área de 
trabajo en terraza 
accesible) 

Laboratorio de Diseño 
Electrónico 

C2-C3-C4 Diseño 
Electrónico y sistemas CAD-
CAM-CAE 

 
30 estudiantes 

  

Laboratorio de 
Informática  

C1-C2-C3-C4-C5-C6 
Informática  

30 estudiantes   

Laboratorio de Física C1-C2-C3-C4-C5-C6 Física 15 estudiantes   

Laboratorio de 
Seguridad SISO 

C6 Seguridad y Salud 
Ocupacional 

15 estudiantes   

Laboratorio de 
Programación de PLC 

C3-C4 Programación de 
PLCs  

15 estudiantes   

Laboratorio de Control 
industrial 

C3-C4 Control Industrial 15 estudiantes   

Servicios y Consejo 
estudiantil 

  Consejo Estudiantil: 6 
usuarios 

  

 
CUADRO No. 2 - OBRA NUEVA  (Área Aproximada: 980,00m2) 

ÁREAS REQUERIDAS  
CARRERAS 

CAPACIDAD 
Nro. Estudiantes 

/Usuarios 

 
OBSERVACIONES 

Laboratorio de Ensayos 
Mecánicos 

C2-C3 Metrología 15 estudiantes   

C2- C3 Ensayos Mecánicos  
15 estudiantes 

  

Taller de Máquinas y 
Herramientas 

C2- C3 Maquinas y 
Herramientas 

15 estudiantes   

C2 Conformado Mecánico 15 estudiantes   

Taller de Soldadura C2 Soldadura 15 estudiantes   

Taller de Ajustaje 
Mecánico 

C2- C3 Ajustaje Mecánico 15 estudiantes   

Cuarto de Herramientas C2- C3 Cuarto de 
Herramientas 

 
  

Laboratorio de 
Hidráulica y Neumática 

C3-C4  Hidráulica y 
Neumática 

15 estudiantes   
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Laboratorio de 
Mantenimiento e 
Instalaciones eléctricas 

C3-C4 Mantenimiento e 
Instalaciones Eléctricas 

15 estudiantes   

Laboratorio de Química 
y Biología 

C1 Biología y Quimica 15 estudiantes   

Laboratorio de 
Petroquímica 

C5 Petroquímica 15 estudiantes   

Laboratorio de Aguas y 
Suelos 

C1 Aguas y Suelos 15 estudiantes   

 
CUADRO No. 2 - EXTERIORES Y COMPLEMENTARIAS, (Área Aprox.: 3.458,00m2) 

ÁREAS REQUERIDAS  
CARRERAS 

CAPACIDAD 
Nro. Estudiantes 

/Usuarios 

 
OBSERVACIONES 

 
Espacio Izaje, trabajo en 
alturas 

 
C6 Espacio Izaje, trabajo en 
alturas 

 
 
15 estudiantes  

 Se requiere plataforma 
para instalaciones de 
torres de andamiaje 
especializado 

Áreas complementarias 
construidas cerradas 

    Cuarto de:  máquinas, 
cisterna, bombas 

 
 
Áreas Exteriores  

    Accesos peatonales, 
caminerías, 
estacionamientos, áreas 
de estancia cubiertas 
abiertas 

 
 

De manera general, en la realización de la presente consultoría existirá el desarrollo de las siguientes 
fases: 

 
FASE 1.- Diagnóstico y Anteproyecto Arquitectónico y de Ingenierías. 
FASE 2.- Proyecto Definitivo Arquitectónico y de Ingenierías. 
FASE 3.- Presupuesto y Propuesta de Términos de Referencia 
FASE 4.- Registro y aprobaciones correspondientes. 

 
 
4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
La Firma Consultora mantendrá contacto permanente con el Administrador de Contrato designado por la 
EOD-PRETT, quien llevará el seguimiento de la consultoría y coordinará las reuniones necesarias para la 
presentación y entrega de los productos de cada fase. La propuesta de la Firma Consultora deberá acoger 
lo dispuesto en los Anexos 2 ,3 y 4 
 
 
5. INFORMACIÓN QUE SE ENTREGARÁ A LA FIRMA CONSULTORA: 

La EOD-PRETT, entregará a la firma del contrato la siguiente información: 

 Informe de Regulación Municipal-IRM, Línea de Fábrica o su equivalente, 

 Planos existentes del ex Museo y Centro de Interpretación del Petróleo con el siguiente detalle: 
- Planos digitales ASBUILT, 
- Planos pre-diseño de readecuación. 

 Planos esquemáticos de propuesta de intervención, 

 Anexos y formatos varios - formato digital, 

 Usuario y contraseña del Sistema Único de Información Ambiental – SUIA, 

 Certificado de Intersección. 
 



 
 
 
 
 

ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA PROYECTO DE RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN 
TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR EOD-PRETT 

7 

 

 
6. PRODUCTOS ESPERADOS: 

La Firma Consultora deberá desarrollar y entregar: 
 
6.1 FASE 1 – DIAGNÓSTICO Y ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO Y DE INGENIERÍAS 
 
ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO: 

 Memoria con el diagnóstico del estado actual de las edificaciones a intervenir, con planos y 
registro fotográfico de patologías; con énfasis en la evaluación del estado actual de las cubiertas 
de los bloques del inmueble, 

 Planos de anteproyecto general (Adecuación, obra nueva y áreas exteriores) – plantas 
generales, elevaciones y cortes, 

 Plano de afectaciones (liberaciones de mamposterías, elementos menores, etc.) y 
modificaciones o complementaciones (obra nueva), 

 Planos de circulación y accesibilidad, 

 Propuesta preliminar de intervención que garantice el funcionamiento y operación del IST MRB 
durante la readecuación propuesta.  

 
NOTA: La Firma Consultora considerará en la propuesta de implantación de Obra Nueva, el 
asoleamiento y direcciones de viento predominante que prioricen la ventilación cruzada a fin de 
optimizar recursos naturales y costos energéticos, garantizando siempre un ambiente de confort. 

 
ESTUDIO TOPOGRÁFICO: 

 Plano topográfico del polígono del área de terreno a implantar la Obra Nueva y Áreas Exteriores 
a intervenir, con curvas de nivel cada 25 cm, niveles, elementos existentes y demás información 
necesaria para el replanteo y la ejecución de la propuesta, 

 Perfiles longitudinales y transversales, 

 Hoja electrónica en excel con datos de levantamiento topográfico generados por equipo de 
Estación Total y GPS submétrico utilizados.  Puede utilizar levantamiento con otros equipos 
previa aceptación del Administrador.  

 
ESTUDIO DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA: 

 Plano de ubicación de los sondeos del área de terreno a implantar la Obra Nueva (3 sondeos 
por bloque / NEC 15), 

 Informe de Geotecnia. 
 

NOTA: Para el proceso del estudio geotécnico y documentación de respaldo, ver el Anexo 3 
Consideraciones: Estudio Geotécnico. 

 
ESTUDIO DE INGENIERÍA HIDROSANITARIA: 

 Con base al anteproyecto de Adecuación y Obra Nueva, la Firma Consultora deberá verificar la 
conexión existente de agua potable y determinar si la capacidad del sistema actual abastece la 
demanda requerida del IST MRB, caso contrario, deberá presentar una propuesta esquemática 
de alimentación del sistema de agua potable.  Incluir registro fotográfico, 

 De la misma manera, la Firma Consultora deberá verificar si el sistema de recolección actual de 
alcantarillado sanitario y pluvial abastece la descarga del nuevo bloque, caso contrario,deberá 
presentar una propuesta esquemática de descargas de los sistemas de alcantarillado, sanitario 
y pluvial.  Incluir registro fotográfico, 

 La Firma Consultora verificará la situación actual del sistema Contra Incendios existente  y 
presentará la propuesta de diseño complementario para la cobertura contra incendios  del IST 
MRB en su totalidad.  Se presentará: 

- Memoria de verificación del estado y funcionamiento del sistema Contra Incendios, 
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- Propuesta esquemática del recorrido de la tubería, ubicación de extintores, gabinetes 
y parámetros generales de diseño. 

 
ESTUDIO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA: 
Los productos a entregar para la propuesta de ADECUACIÓN son: 

 Memoria con la evaluación y diagnóstico de los sistemas eléctricos existentes que incluyan: 
- Evaluación del funcionamiento del generador (estado del motor, estado de los 

componentes eléctricos, de ser el caso reparaciones), 
- Evaluación del funcionamiento del transformador (estado de los elementos de la 

cámara de transformación, contactos, estado del aceite), 
- Evaluación del funcionamiento de los UPS (estado del equipo, las baterías, tableros 

etc; detallar de ser el caso posibles reparaciones), 
- Evaluación del estado de los tableros de distribución, 
- Evaluación del funcionamiento de los breakers, 
- Evaluación del estado de las acometidas (pruebas de aislamiento), 
- Evaluación del estado del soterramiento de cables, 
- Evaluación del estado de las bandejas y escalerillas portacables, 
- Medición del valor de la resistencia de la malla de puesta a tierra, 
- Registro fotográfico. 

 
ESTUDIO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA: 
Los productos a entregar para la propuesta de ADECUACIÓN son: 

 Memoria técnica indicando el estado actual, ubicación y disponibilidad de uso en el diseño de 
adecuación de los siguientes sistemas: 

- Sistema de voz y datos: switch, router, 
- Sistema de detección de incendios: central de detección de incendios (describir 

ubicación y estado actual), 
- Sistema de seguridad: central de seguridad, 
- Sistema de CCTV: DVR/NVR, 
- Levantamiento malla de tierra electrónica, 
- Canalización. 

 
ESTUDIO DE INGENIERÍA MECÁNICA: 
Los productos a entregar para la propuesta de ADECUACIÓN son: 

 Planos de ubicación de los equipos existentes de los sistemas de: ventilación y extracción de 
gases, aire acondicionado, sistema de gas licuado de petróleo y combustibles de existir, 

 Memorias de levantamiento, evaluación y diagnóstico de cada uno de los equipos y sistemas 
instalados existentes, incluir registro fotográfico, 

 Propuesta de adaptabilidad y/u optimización de los sistemas existentes y sistemas alternativos 
según el nuevo uso de los espacios y las especificaciones de los equipos nuevos.  

- Planos esquemáticos de readecuación del sistema de aire acondicionado. 
 

NOTA: La Firma Consultora priorizará el uso de la ventilación cruzada para dar confort a los 
ambientes. En caso de tener limitada la ventilación cruzada, se debe procurar la implementación 
de ventilación mecánica antes de proponer el uso de aire acondicionado. 

 
ESTUDIO SOCIO AMBIENTAL: 

 Informe de levantamiento y diagnóstico de los componentes: biótico, abiótico, social del 
proyecto implantado  

 Determinación de actores sociales y áreas de Influencia directa e Indirecta. 

 Análisis de riesgos y amenazas naturales y antrópicas. 
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NOTA: El producto será entregado en un respaldo digital (.dwg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg y .pdf) y en 
físico.  Para el caso de los planos, estos deberán presentarse en formatos A2 o A3, mismos que serán 
representados en escalas legibles (implantación - esc: 1:1000, 1:750, 1:500; plantas arquitectónicas, 
elevaciones y cortes - esc: 1:100, 1:200). 
El Administrador de Contrato conjuntamente con los técnicos asignados, revisarán y aprobarán los 
productos entregados por la Firma Consultora, luego de lo cual, se procederá con la siguiente Fase 2 – 
Proyecto Definitivo Arquitectónico y de Ingenierías. Los formatos a utilizar, serán entregados por la EOD-
PRETT a la firma del contrato. 
 
 
6.2 FASE 2.- PROYECTO DEFINITIVO ARQUITECTÓNICO Y DE INGENIERÍAS 
 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO DEFINITIVO: 

 Planos arquitectónicos ampliatorios modificatorios: implantación general del IST en donde se 
señale las áreas ampliadas y/o modificadas, 2 elevaciones y 2 cortes generales 

 Planos arquitectónicos: Índice, Implantación (incluye cuadro de áreas generales, ubicación), 
Planta Baja, 1era y 2da Planta Alta, Planta de cubiertas 

 Plano de tratamiento de áreas exteriores (circulaciones, jardinerías, rampas, estacionamientos 
- incorporar los requeridos por normativa para personas con discapacidad y movilidad reducida 
- y de ser el caso, cerramiento y accesos principales). 

 Planos de elevaciones y secciones generales del IST, 

 Planos de elevaciones y secciones por bloque (Adecuación y de Obra Nueva), 

 Planos de detalles arquitectónicos constructivos por bloque, áreas exteriores y los que se 
requiera para la ejecución de la obra, 

 Planos de acabados: Puertas y ventanas (separado por carpinterías – metálica, aluminio, y 
otros), revestimientos horizontales y verticales, con su respectivo cuadro de áreas (pisos, 
paredes , plano de cielos rasos – si aplica), 

 Planos de replanteo de bloque nuevo, 

 Memoria arquitectónica, gráfica y descriptiva, 

 Plan de intervención que garantice el funcionamiento y operación del IST MRB durante la 
ejecución de la propuesta (reubicación de alumnos, propuesta de mitigación: impacto a la 
salud, impacto visual). 

 
INGENIERÍA ESTRUCTURAL: 
ADECUACIÓN: Con base al proyecto definitivo de Adecuación, la Firma Consultora deberá levantar la 
información del estado de la estructura existente de acuerdo a las afectaciones y liberaciones propuestas, 
y recomendar el tipo de reforzamiento estructural para la adaptación de la propuesta arquitectónica 

 
OBRA NUEVA: Con base al proyecto definitivo de Obra Nueva, la Firma Consultora deberá presentar: 

 Plano de cimentación, 

 Plano de Plantas Bajas y de entrepiso más cortes transversales, 

 Plano de la Planta de cubiertas y cortes transversales, 

 Plano de cada pórtico (ejes) vigas y columnas, 

 Planos de secciones transversales de vigas y columnas, 

 Planos de detalles de armado de: Zapatas/ losa de cimentación/ viga de cimentación, y otros 
que se requieran, 

 Planos de escaleras y elementos especiales, 

 Memoria Técnica y de Cálculo. 
 

NOTA: Para el proceso del proyecto estructural y documentación de respaldo, ver el Anexo 3,  
Consideraciones, Geotecnia 
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INGENIERÍA HIDROSANITARIA: 

 Sistema de Agua Potable: 
- Memoria técnica y de cálculo del Sistema de agua potable, cisterna y equipo de 

bombeo, 
- Planos de la distribución interna de AAPP en los bloques de Adecuación y Obra Nueva, 
- Planos de distribución externa en la implantación del IST MRB, 
- Planos de detalles: cisterna, bombeo, conexión a la acometida principal de agua 

potable y otros que se requieran para la correcta ejecución del proyecto, 
 

 Sistema de Aguas Servidas y Ventilación Sanitaria: 
- Memoria técnica y de cálculo del sistema de Aguas Servidas y Ventilación Sanitaria, 
- Planos de conducción interna en los bloques de Adecuación y Obra Nueva, 
- Planos del recorrido externo de la descarga de aguas servidas en la implantación del 

IST MRB, 
- Planos de ventilación sanitaria en los bloques de Adecuación y Obra Nueva, 
- Planos de detalle de los elementos que componen el sistema sanitario, y ventilación 

sanitaria. 
 

 Sistemas de Aguas Lluvias: 
- Memoria técnica y de cálculo del Sistema de Aguas Lluvias, 
- Planos de conducción interna en los bloques de Adecuación y Obra Nueva, 
- Planos del recorrido externo de la descarga de aguas lluvias en la implantación del IST 

MRB. 
 

 Sistema Contra Incendios: para el planteamiento de la propuesta, la Firma Consultora deberá 
considerar la cobertura del sistema existente en el IST MRB, y deberá presentar: 

- Memoria técnica y de cálculo del Sistema Contra incendios, considerando cisterna y 
equipo de bombeo para los bloques de Adecuación y Obra Nueva. 

- Planos de recorrido interno de tubería contra incendios para los bloques de 
Adecuación y Obra Nueva, 

- Planos del recorrido externo y distribución del sistema, 
- Planos de detalle de los elementos que componen el sistema contra incendios como 

gabinetes, bombas, etc., 
 
INGENIERÍA ELÉCTRICA: 
ADECUACIÓN: Con base al proyecto definitivo de Adecuación y al resultado de la evaluación de la 
infraestructura y equipos de los Sistemas eléctricos de los bloques de Adecuación, la Firma Consultora 
deberá entregar: 

 Planos de rediseño, memoria técnica y hojas de cálculo del sistema de fuerza normal, fuerza 
regulada, iluminación interior, iluminación exterior, alimentación a subtableros, 
apantallamiento y puestas a tierra, 

 Planos de diagramas unifilares, 

 Planos de detalles constructivos, 

 Estudios de Carga. 
 

NOTA: La Firma Consultora deberá incorporar en la propuesta los equipos existentes que se 
encuentren en buen estado y dispongan de la capacidad necesaria para el funcionamiento y 
operación del IST MRB. 

 
OBRA NUEVA: Con base al proyecto definitivo de obra nueva, la Firma Consultora deberá presentar: 

 Planos, memoria técnica y hojas de cálculo del sistema de: fuerza normal, fuerza regulada, 
iluminación interior, iluminación exterior, alimentación a subtableros, apantallamiento y 
puestas a tierra, 
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 Planos de implantación de todos los sistemas eléctricos (adecuación y obra nueva), 

 Planos de diagramas unifilares. 

 Planos de detalles constructivos, 

 Estudios de carga. 
 

NOTA: Si la carga eléctrica de la propuesta de Adecuación sumada a la carga requerida por la  de 
Obra Nueva es mayor a la carga disponible y a la capacidad del transformador, la Firma Consultora 
deberá  solicitar a la Empresa de Distribución Eléctrica local la factibilidad de proporcionar esa 
potencia adicional, y realizar los trámites para la aprobación del nuevo diseño de media tensión. 

 
INGENIERÍA ELECTRÓNICA  
ADECUACIÓN: Con base al proyecto definitivo de Adecuación y al resultado de la evaluación de la 
infraestructura y equipos electrónicos de los bloques de adecuación, la Firma Consultora deberá entregar: 

 Planos de rediseño, diagrama de racks, diagrama de networking, memoria técnica y hojas de 
cálculo del sistema de Voz y Datos, 

 Planos de rediseño, memoria técnica y hojas de cálculo del sistema de Detección de Incendios 
y Evacuación, de Seguridad, de CCTV, 

 Planos de rediseño y memoria técnica de canalización, 

 Planos del rediseño de la topología de todos los sistemas electrónicos, 

 Planos del rediseño de los diagramas unifilares de todos los sistemas electrónicos por bloque y 
total. 

 Planos de detalles constructivos de todos los sistemas electrónicos. 
 

OBRA NUEVA: Con base al proyecto definitivo de Obra Nueva, la Firma Consultora deberá presentar: 

 Planos, memoria técnica y hojas de cálculo del sistema de Voz y Datos, de Detección de 
Incendios y Evacuación, de Control de Accesos y Seguridad, de CCTV, de Sonorización y Busca 
Personas, de Audio para sala de uso múltiple, de Integración, 

 Planos y memoria técnica de canalización, 

 Planos de implantación de todos los sistemas electrónicos (adecuación y obra nueva), 

 Planos de topología de todos los sistemas electrónicos, 

 Planos de diagramas unifilares de todos los sistemas electrónicos, 

 Planos de detalles constructivos de todos los sistemas electrónicos. 
 

NOTA: La Firma Consultora deberá presentar para todo el IST una propuesta de diseño de 
detección de incendios, determinando si el diseño se conecta al existente o es un sistema  nuevo. 

 
INGENIERÍA MECÁNICA: 
ADECUACIÓN: Con base al proyecto definitivo de Adecuación y al resultado de la evaluación de la 
infraestructura y equipos mecánicos de los bloques de adecuación, la Firma Consultora deberá entregar: 

 Planos de rediseño, memoria descriptiva y de cálculo y adecuación del sistema de aire 
acondicionado, ventilación mecánica, gas licuado de petróleo y aire comprimido, 

 Planos de corte en los cambios de nivel de recorridos de tuberías de: refrigeración, cuartos fríos 
y aire acondicionado, 

 Planos de adecuación de implantación de los sistemas mecánicos (adecuación y obra nueva), 

 Planos de diagramas unifilares de los recorridos de las líneas de conducción de los sistemas, 

 Planos de detalles constructivos de obra. 
 

OBRA NUEVA: Con base al proyecto definitivo de Obra Nueva, la Firma Consultora deberá presentar: 

 Planos, memoria descriptiva y de cálculo y adecuación del sistema de aire acondicionado, 
ventilación mecánica, gas licuado de petróleo y aire comprimido, 

 Planos de corte en los cambios de nivel de recorridos de tuberías de: refrigeración, cuartos fríos 
y aire acondicionado, 
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 Planos de diagramas unifilares de los recorridos de las líneas de conducción de los sistemas, 

 Planos de detalles constructivos de obra. 
 

ESTUDIO SOCIO AMBIENTAL: 
 

COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL 

 Descripción del proceso constructivo y operacional, 

 Matriz de Identificación, análisis y clasificación de riesgos e impactos ambientales y sociales 
durante la construcción y la operación, 

 Plan de Manejo Ambiental, 

 Autorización Ambiental, 

 Informe de Participación Social, con anexos y respaldos, 

 Cronograma de ejecución del PMA, 

 Ingreso de fichas para el Registro de Generador de desechos peligrosos. 

 Plan de Gestión integral de residuos sólidos 
 

 
COMPONENTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE RIESGOS  

 Plan de Emergencia, 

 Mapa de Riesgos, 

 Mapas de Evacuación, 

 Plan de Salud y Seguridad Ocupacional, incluye EPP por puestos de trabajo 

 Plan de Intervención que garantice el funcionamiento y operación del IST MRB durante la 
ejecución de la propuesta (reubicación de alumnos, propuesta de mitigación: impacto a la 
salud, impacto visual). 
 

NOTA: En caso de que el SUIA determine que el proyecto corresponde a un Certificado Ambiental, 
seguirá siendo requisito para la Firma Consultora presentar el Plan de Manejo Ambiental aplicable 
a la actividad. 
Los documentos desarrollados se elaborarán tanto para la etapa de construcción como para la 
operación del IST. 

 
 

NOTA: El producto será entregado en un respaldo digital (.dwg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg y .pdf) y en 
físico.  Para el caso de los planos, estos deberán presentarse en formato A0 o A1 – para presentaciones 
finales, y en formatos A2 y A3 para revisiones y presentaciones parciales; mismos que serán 
representados en escalas legibles (planos de: implantación - esc: 1:1000, 1:750, 1:500; plantas 
arquitectónicas, elevaciones y secciones - esc: 1:100, 1:200, detalles constructivos - esc: 1:25, 1:20, 1:10. 
 
El Administrador de Contrato juntamente con los técnicos asignados, revisarán y aprobarán los productos 
entregados por la Firma Consultora, luego de lo cual, se procederá con la fase 3 – Presupuesto y Propuesta 
de Términos de Referencia – y con el ingreso para su registro y aprobación en las entidades 
correspondientes, debiendo entregar a la administración del contrato la respectiva constatación del 
ingreso y el listado de la documentación ingresada en un plazo de 8 días posteriores a la obtención de la 
aprobación de la fase 2. 
 

 
6.3 FASE 3 – PRESUPUESTO Y PROPUESTA DE TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,  deben corresponder con cada rubro del presupuesto y del APU, 
éstas serán agrupadas por capítulo de actuación y proceso constructivo.  En este documento 
deben incluirse tanto las especificaciones arquitectónicas como de ingenierías (Nombre del 
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rubro, Descripción, Características técnicas detalladas, Procedimiento, Normativa, Mano de 
obra, Material, Medición y pago, Equipo requerido), 
 

 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU’s), los APU’s se deberán trabaja sobre la base de las 
especificaciones técnicas y procedimientos definidos por cada estudio especializado. Los análisis 
contemplarán mano de obra, materiales, transporte, equipos, herramientas y costos indirectos,– 
Ver Anexo 1 
 

 PRESUPUESTO REFERENCIAL POR HITOS, sobre la base de los APU’s, se entregará el presupuesto 
referencial de la obra, desagregado por Hitos, mismo que contempla la parte arquitectónica, de 
ingenierías, socioambiental y mobiliario empotrado. 
Los rubros correspondientes al componente socio-ambiental deben de ser incluidos como un 
capítulo específico del presupuesto, con el desarrollo de APU’s, cronograma, y especificaciones 
técnicas correspondientes. 
 

 CRONOGRAMA VALORADO DE EJECUCIÓN POR HITOS, Con la graficación de tiempos y costos de 
ejecución de los rubros, organizados en días calendario en función de la optimización de la 
inversión, secuencia técnica y cumplimiento de Hitos. 
 

 RESPALDO DE VOLÚMENES DE OBRA, se deberá entregar un listado de rubros y equipos, con 
cantidades de obra completa de cada uno de los sistemas contemplados en el diseño, separados 
por bloques y por sistemas. 
 
Nota: Los rubros correspondientes al componente socio-ambiental deben de ser incluidos como 
un capítulo específico del presupuesto, con el desarrollo de APUs, cronograma, y 
especificaciones técnicas correspondientes. 
 

 PROPUESTA DE TERMINOS DE REFERENCIA, La Firma Consultora deberá entregar la propuesta de 
Términos de Referencia que permitan a la EOD-PRETT la contratación tanto de la obra civil como 
de la fiscalización de la construcción del IST. 

 
Nota: El producto será entregado en un respaldo digital (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg y .pdf) y en físico. El 
Administrador de Contrato conjuntamente con los técnicos asignados, revisarán y aprobarán los 
productos entregados.  
 
6.4 FASE 4 - REGISTRO DE PLANOS Y APROBACIONES, En esta etapa la Firma Consultora deberá obtener 
la aprobación de los planos ampliatorios modificatorios en el GAD Municipal de Lago Agrio.  

 Registro y aprobación de planos GAD Municipal de Lago Agrio, 

 Aval de CONADIS, 

 Aprobación del Sistema Contra Incendios, por el Cuerpo de Bomberos Local, 

 Factibilidades de servicios básicos  y  aprobación de la red de media tensión (en caso que la 
demanda así lo requiera) por parte de CNEL Sucumbíos. 

 
Todos los costos (incluido tasas) para el registro y aprobación de planos en las diferentes entidades serán 
asumidas por la Firma Consultora. 
 
La Firma Consultora deberá presentar ante las respectivas instancias de aprobación (GAD Municipal de 
Lago Agrio, CONADIS, Bomberos, CNEL y otras que puedan requerirse) los planos y demás documentación 
requerida para su registro y aprobación respectiva, dentro de los 8 días posteriores a la aprobación de la 
fase II por la EOD-PRETT. 
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De requerir correcciones durante la aprobación en las entidades correspondientes, son de 
responsabilidad de la Firma Consultora, y se entienden incluidas en el costo de ésta. Las correcciones 
solicitadas deberán ser comunicadas y revisadas en conjunto con el Administrador del Contrato.  
 
Una vez aprobados por las respectivas instancias, la Firma Consultora en un plazo no mayor a 8 días 
contados desde la respectiva aprobación, entregará las autorizaciones y los planos debidamente 
aprobados y sellados a la EOD-PRETT.   
 

 
NOTA: La Firma Consultora entregará 4 (cuatro) copias del expediente de planos presentados en el GAD 
correspondiente (formato A1 - componente arquitectónico y de ingenierías, detalles constructivos y 
demás solicitados en el presente documento) y 4 (cuatro) copias del expediente técnico (anillado y en 
formato A4 que incluye, presupuesto con Hitos, APU’S, especificaciones técnicas, cronograma valorado 
por Hitos, memoria técnicas de cálculo, gráficas, descriptivas y de cálculo de todas las ingenierías y demás 
componentes solicitados en el presente documento). 
Dos copias digitales (CD, DVD, Drive Memory, o disco duro externo, identificado con un membrete con 
etiqueta autoadhesiva impresa, el que tendrá la estructura organizada con el siguiente directorio: Nombre 
del Proyecto / Proyecto Arquitectónico o de Ingenierías y/o Documentación Técnica, de ser el caso. 
Una vez obtenidas las aprobaciones en las entidades antes mencionadas, el consultor procederá a 
escanear y entregar en formato pdf dos copias digitales de la siguiente documentación: 

- Planos sellados y firmados de todas las especialidades. 
- Memorias Técnicas Arquitectónica y de Ingenierías firmadas por los técnicos responsables. 
- Documentos de registro emitiditos por las entidades respectivas. 

 
 

7. TITULARIDAD DE LOS DERECHOS DE LA OBRA: 
Los derechos morales del autor son irrenunciables, inalienables, inembargables e imprescriptibles. De 
conformidad con el artículo 116 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la 
titularidad de los derechos patrimoniales de la presente consultoría le pertenece a la EOD-PRETT.   
 
Así mismo, de acuerdo con el artículo 156 del mismo cuerpo legal, la Firma Consultora no podrá oponerse 
a las modificaciones de su diseño arquitectónico durante el proceso de construcción o con posterioridad 
a ella. 
 
A la suscripción del contrato, la Firma Consultora entregará una autorización a la EOD-PRETT a realizar 
ajustes y modificaciones al proyecto, sin que esto requiera un pago adicional. Las modificaciones 
sustanciales al diseño original, en caso de darse, eximen a la Firma Consultora de la responsabilidad sobre 
los estudios realizados.  
 
 
8. INFORMACIÓN NO DIVULGABLE: 
La EOD-PRETT conviene con la Firma Consultora adjudicada en que toda la información que llegue a su 
conocimiento en razón de la ejecución de la presente consultoría será considerada no divulgable. Por lo 
tanto, estará prohibida su utilización en beneficio propio o de terceros o en contra del dueño de tal 
información. El incumplimiento de esta obligación será causal para que la EOD-PRETT pudiese dar por 
terminado el acuerdo contractual y quedará a criterio de la parte afectada el iniciar las acciones 
correspondientes por daños y perjuicios. 
| 
 
9. RESPONSABILIDAD DE LA FIRMA CONSULTORA: 
La Firma Consultora es legal y económicamente responsable de la validez científica y técnica de los 
servicios contratados y su aplicabilidad, dentro de los términos contractuales, las condiciones de 
información básica disponible y, el conocimiento científico y tecnológico existente a la época de su 
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elaboración. Esta responsabilidad prescribe en el plazo de cinco años, contados a partir de la recepción 
definitiva de los estudios y productos objeto de la consultoría. 
Si por causa de los estudios elaborados, ocurrieren perjuicios técnicos o económicos en la ejecución de 
los contratos, establecidos por la vía judicial o arbitral, la Máxima Autoridad de la EOD-PRETT podrá 
declararla Firma Consultora Incumplida y solicitar su suspensión del Registro Único de Proveedores de 
Ecuador. 
 
 
10. PLAZOS DE EJECUCIÓN: 
El plazo de ejecución de la consultoría es de CIENTO VEINTE Y OCHO DÍAS calendario (128 días) contados 
a partir de la firma del contrato. Su desglose propuesto, en días calendario, contados desde la firma del 
contrato es el siguiente: 

 

FASES / PRODUCTOS 
PLAZO DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO 

PARA ENTREGA DE LA 
FASE 

PARA REVISIÓN DEL 
ADMINISTRADOR 

PARA RESOLVER  LAS 
OBSERVACIONES 

Fase 1- Diagnóstico y anteproyecto 
arquitectónico y de ingenierías 

20 días 24 días 28 días 

Fase 2 - Proyecto definitivo 
arquitectónico y de ingenierías 

70 días 77 días 84 días 

Constancia de ingreso en las entidades 
respectivas para el registro y 
aprobación 

92 días 93 días  

Fase 3 – Presupuesto y Propuesta de 
Términos de Referencia  

99 días 103 días 107 días 

Fase 4 – Registro y aprobaciones 
correspondientes 

122 días   

Informe final y acta de recepción 
definitiva 

128 días   

 
El tiempo que tomen las aprobaciones en las entidades correspondientes no será imputable al tiempo 
establecido en la consultoría, siempre y cuando no obedezca a errores en la documentación presentada.  
 
 

11. EQUIPO PROFESIONAL BASICO ASIGNADO A LA CONSULTORÍA: 

La EOD - PRETT considera que el personal básico designado para la elaboración de la presente consultoría 
es aquel compuesto por: 
 
DIRECTOR DE LA CONSULTORIA: Arquitecto/a o Ingeniero Civil  
EQUIPO PROFESIONAL BASICO: 

1. Arquitecto/a Diseñador, 

2. Ingeniero/a Civil – Estructural, 

3. Ingeniero/a Civil – Hidrosanitario, 

4. Ingeniero/a Eléctrico, 

5. Ingeniero/a Electrónico, 

6. Ingeniero/a Ambiental, 

7. Ingeniero/a Mecánico, 

8. Sociólogo/ o Antropólogo/a,  

9. Ingeniero Civil y/o Arquitecto especialista en costos y presupuestos. 

 
La nómina del Equipo Profesional básico consignado en la oferta, aceptada por la EOD - PRETT, deberá 
mantenerse durante la realización de la consultoría, salvo causas de fuerza mayor o incapacidad 
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debidamente justificadas, en cuyo caso se exigirá que los profesionales reemplazantes sean de igual o 
mayor calificación que los reemplazados. 
 
 

12. PRESUPUESTO REFERENCIAL Y FORMA DE PAGO 

El presupuesto referencial para la contratación de la presente consultoría es de USD $ 86.502,33 
(OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 33/100) 
más IVA, mismo que será cancelado conforme lo establecido en el siguiente cuadro: 
 

FASES / PRODUCTOS 
VALOR  
$ (USD) 

FORMA DE PAGO 

Fase 1- Diagnóstico y Anteproyecto 
,arquitectónico y de ingenierías 

30% 25.950,70 USD 
Contra-entrega y aprobación de 
productos y firma de acta entrega 
recepción parcial + factura 

Fase 2 - Proyecto definitivo 
arquitectónico y de ingenierías 

 
65% 

56.226,51 USD 

Contra-entrega y aprobación de 
productos y firma de acta entrega 
recepción parcial + factura  

Fase 3 – Presupuesto y Propuesta de 
Términos de Referencia  

Contra-entrega y aprobación de 
productos y firma de acta entrega 
recepción parcial + factura  

Fase 4 – Registro y aprobación 
correspondiente 

5% 4325,12 USD 
Contra-entrega y aprobación de 
productos y firma de acta entrega 
recepción definitiva + factura 

 
 

13. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

El Administrador de Contrato será designado por el Gerente de la EOD-PRETT dentro de los 5 días 
posteriores a la firma del contrato.   

 
 

14. OBLIGACIONES DE LA EOD-PRETT 

- Revisar los productos en los plazos previstos. En caso de que la documentación que sustente el 
cumplimiento de cada fase, se encontrara incompleta, la EOD-PRETT se abstendrá de realizar la 
revisión de productos concernientes a la entrega de cada fase, y procederá el cálculo de la multa 
correspondiente, 

- Suscribir las Actas de Entrega Recepción Parcial y Definitiva, siempre que se hayan cumplido con 
todas las obligaciones establecidas en la consultoría, 

- Proporcionar a la Firma Consultora los documentos, accesos e información relevante relacionada 
con los trabajos, de los que dispusiera, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al 
contratante, ante los distintos organismos públicos. 
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ANEXO 1. FORMATO - ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) 

FORMULARIO 
No. 

       

NOMBRE DEL PROPONENTE  
XXXXXXXXXXXXX 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

      

    
  

RUBRO: 
   

UNIDAD : XXXXXX 
XXXXXXXXXXX  

   
  

DETALLE: 
    

  
XXXXXXXXXXXXXX 

   

XXXXXXXX 
   

  

A.- EQUIPO           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO/H REND. H/U COSTO 

 A B C=A*B R D=C*R 

      

        SUBTOTAL A: Redondear a 2 dígitos 

B.- MANO DE OBRA       

DESCRIPCION CANTIDAD 
JORNAL/H
R 

COSTO HORA REND. H/U COSTO 

 A B C=A*B R D=C*R 

      

      

        SUBTOTAL B: Redondear a 2 dígitos 

C.- MATERIALES       

DESCRIPCION  UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

   A B C=A*B 

      

      

        SUBTOTAL C: Redondear a 2 dígitos 

D.- TRANSPORTE       

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO/KM TARIFA COSTO 

 A B C=A*B R D=C*R 

      

      

        SUBTOTAL D:  

  TOTAL COSTO DIRECTO    $  
  C. INDIRECTO Y UTILIDADES   $        
  COSTO TOTAL DEL RUBRO    $   
  VALOR PROPUESTO    $        
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ANEXO 2. NORMATIVA A APLICAR 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
Normas que debe considerar, al menos:   

 Norma CONADIS, 

 Norma INEN, 

 Norma NEC 2015, 

 Ordenanzas establecidas por el GAD Municipal de Lago Agrio, Sucumbíos.  
 

 
DISEÑO ESTRUCTURAL 

 Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC 15, 

 Normas internacionales mencionadas en la NEC 15 
 

DISEÑO HIDROSANITARIO 

 NEC-11. CAP 16: 9, Norma Ecuatoriana de la Construcción. 

 NORMAS LOCALES: Norma de diseño hidrosanitario de Nueva Loja, de existir.   

 INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización. 

 LEY DE RECURSOS HÍDRICOS. 

 CÓDIGO ECUATORIANO  DE LA  CONSTRUCC IÓN.  C.E.C. 

 CEC- DISEÑO DE INSTALACIONES SANITARIAS 

 IEOS  Ex Instituto Ecuatoriano de Obras y Saneamiento. 

 ESTUDIO DE INTENSIDADES. INAMHI 

 REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS. 

 TULAS Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria. 

 NATIONAL ESTÁNDAR PLUMBING CODE 

 ANSI American National Standards Institute. 

 ASTM American Society for Testing Materials. 

 NFPA National Fire Protective Association. 
 

DISEÑO ELÉCTRICO 
De acuerdo a la evaluación y diagnóstico de los sistemas eléctricos existentes, si se determina la necesidad 
de un nuevo rediseño o un aumento del mismo, se considerará las siguientes normas:  

  Normativas Nacionales: 

 NEC 11 

 INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización 

 REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 

 Normativa del MEER Sección 2 

 Norma de la Empresa Eléctrica Regional  
 

Normativa Internacional: 

  National Fire Protection Association (NFPA):  

  70  National Electrical Code.  

  75 Standard for the Protection of Information Technology Equipment.   

  Capítulo 15 Instalaciones electromecánicas.  

  Norma de la Empresa Eléctrica Regional  

 Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE)  

 C2       National Electrical Safety Code (ANSI/IEEE).  
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 141       Recommended Practice for Electric Power Distribution for Industrial    
Plants;    IEEE Red Book.  

 142  Recommended Practice for Grounding of Industrial and Commercial 
Power Systems, IEEE Green Book.  

 446  Recommended Practice for Emergency and Standby Power Systems 
for Industrial and Commercial Applications, IEEE Orange Book.  

 518  Guide for the Installation of Electrical Equipment to Minimize Electrical 
Noise Inputs to Controllers from External Sources.  

 
Otras normas y códigos: 

 American National Standards Institute (ANSI)  

 National Electrical Safety Code (NESC)  

 Occupational Safety and Health Administration (OSHA)  

 International Electrical Testing Association  

 American Society for Testing Materials (ASTM)  

 International Electrotechnical Commision (IEC)  

 Underwriters Laboratories Inc.(UL)  

 National Electrical Manufacturers Assoc (NEMA)  

 Illuminating Engineering Society of North America (IESNA)  

 Norma Europea para iluminación de interiores (UNE)  

 Reglamento Público de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP)  
 
Nota: Si dos o más normas generan conflictos en su aplicación, se utilizará aquella norma que señale el 
Administrador del Contrato, previa consulta de la Firma Consultora.  
 
 
DISEÑO ELECTRÓNICO 
De acuerdo a la evaluación y diagnóstico de los sistemas electrónicos existentes, si se determina la 
necesidad de un nuevo rediseño o un aumento del mismo, se considerará las siguientes normas:  

 
  Normativas Nacionales 

 NEC 11, 

 INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización, 

 REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS, 

 Normativa del MEER Sección 2. 
 
  Normativa Internacional 

Normas Aplicables Voz y Datos: 
El diseño e implementación de un Sistema de Cableado Estructurado, debe estar regido 
por las Normas de la ANSI/EIA/TIA para el cableado de telecomunicaciones en edificios 
comerciales, instalaciones industriales, las cuales se detallan a continuación: 

 

 ISO/IEC 11801:2002 2nd Edition "Information Technology - Generic Cabling 
Customer Premises", 

 ANSI/TIA/EIA-568-C_Commercial Building Telecommunications Cabling 
Standard ANSI/TIA/EIA-568-C-5_Additional Transmission Performance 
Specifications for Enhanced Category 6A Cabling (Cat6), 

 TIA 568B.1-2000 Commercial Building Telecommunications Wiring Standard 
(que incluye el ANSI/TIA/EIA-568-A, A-1, A-2, A-3, A4, A-5, TSB67, TSB72, TSB75, 
TSB95) ANSI/EIA/TIA-569_Commercial Building Standards for 
Telecommunications Pathways and Spaces, 
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 ANSI/EIA/TIA-570_Residential and Light Commercial Telecommunications 
Wiring Standard ANSI/TIA/EIA-606_The Administration Standard for the 
Telecommunications Infrastructure of Commercial Building, 

 ANSI/TIA/EIA-607_Commercial Building Grounding and Bonding Requirements 
for Telecommunications, 

 TIA/EIA TSB-67_Transmission Performance Specifications for Field Testing of 
Unshielded Twisted-Pair Cabling Systems, 

 TIA/EIA TSB-72_Centralized Optical Fiber Cabling Guidelines, 

 TIA/EIA TSB-75_Additional Horizontal Cabling Practices for Open Offices, 

 TIA TSB-95-1999 Additional Transmission Performance Specifications for UTP, 

 TIA/EIA 568-B3 Componentes de cableado - Fibra óptica, 

 ANSI-J-STD-607-A. Requisitos para telecomunicaciones de puesta a tierra y 
unión Equipotencial en edificios comerciales, 

 ANSI/TIA - 942 Telecomunications Infrastructure Standard for Data Center 
(2005 - Update in progress - US & Canada). 

 
Los componentes a instalarse deben acoplarse con los existentes para su respectivo 
funcionamiento en conjunto. Todos los componentes deberán cumplir con el estándar UL 
y cumplir con las normas ya mencionadas. 

 
Normas Aplicables Sistema Detección de Incendios: 
Para la construcción y el montaje de los diferentes elementos de la presente red se seguirán las 
normas NFPA y normas UL. 

 NFPA 70     National Electrical Code, 

 NFPA 72     National Fire Alarm Code (Especificaciones mínimas de desempeño, 
localización, montaje y prueba de detectores automáticos de fuego), 

 NFPA 101  Requerimientos de detección de incendios en construcciones 
dependiendo del tipo y número de ocupantes, 

 UL 38 Manually Actuated Signaling Boxes for Use with Fire Protective Signaling 
Systems, 

 UL 268A   Smoke Detectors for Duct Applications, 

 UL 464     Audible Signal Appliances, 

 UL 521     Heat Detectors for Fire Protective Signaling Systems, 

 UL 864     Control Units for Fire Protective Signaling Systems. 
 

Normas Aplicables Sistema de Integración: 

 ISO/IEC 14543-3, 

 ISO 16484-6, 

 ANSI/EIA 709.1, 

 ISO/IEC 14908. 
 
DISEÑO MECÁNICO 

Normativas Nacionales 

 Gas Licuado de Petróleo y Aire Comprimido 

 Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2260: Instalaciones para gas combustible en 
edificaciones de uso residencial, comercial o industrial, 

 Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2261: Tanques para gases a baja presión, 

 Norma Técnica Ecuatoriana INEN 440.84: Colores de identificación de tuberías, 

 Norma Técnica Ecuatoriana INEN 675: Gas licuado de petróleo, 

 Normativa interna del Cuerpo de Bomberos de la localidad, 

 Normativa Técnica de Quito RTQ 470-2015 (referencia), 
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 Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios, 
Ministerio de Inclusión Económica y Social 01257 – 2009,  

 Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2378 (2004): Aire – Requisitos. 
 

Normativas Internacionales 
 VENTILACIÓN MECÁNICA: 
 Air Movement and Control Association (AMCA): 

 AMCA 99 - Standard Handbooks, 1986, 

 AMCA 500 - Test Methods for Louver, Dampers, and Shulters, 

 AMCA 210 - Laboratory methods of testing fans, 

 AMCA 300 - Reverberant Method for sound testing of fans. 
 
 AIRE ACONDICIONADO: 
 American Society of Heating, Refrigerating and Conditioning Engineers (ASHRAE): 

 ASHRAE 2011 - HVAC APPLICATIONS, 

 ASHRAE 15 - Safety Code for Mechanical Refrigeration, 

 Standard 62.1 2007 - Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality, 

 ASHRAE 34 - Definición y clasificación de refrigerantes, 

 Standard 70 - Method of Testing for Rating the Performance of Air, 

 ASHRAE- Cooling and heating load Calculation manual, 

  Ts and Outlets 1997, 

  Handbook Fundamentals 1999. 
 
 Air Conditioning and Refrigeration Institute (ARI): 

 AHRI 410 Forced-circulation air – cooling and air heating coils, 

 AHRI 430 Central station air handling Units, 

  NFPA 90B: Standard for the Installation of Warm Air Heating and Air-
Conditioning Systems. 

  
 DUCTERÍAS 
 Sheet Metal and Air Conditioning Suppliers National Association (SMACNA) 

 HVAC Systems Duct Design, 

 HVAC Duct Construction Standards –Metal and Flexible, 

 HVAC Systems – Testing, Adjusting and Balancing. 
 American Society of testing and materials (ASTM): 

 ASTM A525 Specifications for general requirements for galvanized, 

 ASTM B62 Specifications for composition Bronce Castings,  

 ASTM B622 Specifications for welder cooper tubes. 
 

GAS LICUADO DE PETRÓLEO Y AIRE COMPRIMIDO 

 Norma NFPA 58: Liquefied Petroleum Gas Code, 

 Norma ISO 8573.1.201: International Standard Compresser air – Calidad del 
Aire, 

 Código American Society of Plumbing Engineers (ASPE) Vol III, 2001 – Sistemas 
de Aire comprimido. 

 
CUARTOS FRÍOS  

 ASHRAE: American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning 
Engineers - Refrigeration Handbook 2010, 

 UL: Underwritter Laboratories Inc., 

 ASTM: American Society for Testing Materials. 
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ESTUDIO SOCIOAMBIENTAL: 
Normativa aplicable al componente ambiental: 
 Acuerdo Ministerial No. 061 – Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria 
 Acuerdo Ministerial No. 109 
 Código Orgánico del Ambiente 
 Norma técnica 2266 
 Acuerdo Ministerial No. 142 - Listados nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos 

peligrosos y especiales 
 Decreto Ejecutivo 1040 -  Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 

establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. 
 Libro VI TULSMA y Anexos 
 Ley Orgánica de Educación Superior 
 Ley Orgánica de Participación Ciudadana 
Normativa aplicable a gestión de riesgos y seguridad industrial: 
 Decreto Ejecutivo 2393 - Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo 
 Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas 
 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 3864-1:2013 - Símbolos gráficos. colores de seguridad 

y señales de seguridad. 
 Formatos gestión de riesgos del trabajo. 

 
En el desarrollo de las Memorias Técnicas y documentos del proyecto se debe acoger las Políticas 
Operacionales del Banco Mundial (BM) 4.01, 4.04, 4.10, 4.11, 4.12, considerando que el proyecto es 
categoría B según lo determinado por BM. 
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ANEXO 3. CONSIDERACIONES 

ARQUITECTURA: 

 Se considerará las normativas de arquitectura emitidas por el GAD Municipal de Lago Agrio y de 
no ser suficientes, se complementará con las normas de arquitectura y urbanismo de la ciudad 
de Quito, 

 Se verificará el estado actual de las edificaciones existentes para la adecuación de los bloques de 
talleres, y laboratorios – Ver Gráfico 1, 

 Se requiere la implementación de un bloque para laboratorios y/o talleres – Obra Nueva – Ver 
Cuadro 2  

 Las aulas tendrán una forma ortogonal, permitiendo a todos los alumnos tener una visibilidad 
adecuada hacia el pizarrón (área aprox. de 63.00m2). Se debe considerar que la distancia mínima 
entre pizarrón y primera fila de pupitres sea 1.60 m y la distancia máxima entre el pizarrón y la 
última fila de pupitres sea 8.00 m. 

 Se verificará la disposición de los estacionamientos existentes, incrementando en lo posible su 
número, se deberá observar las normas de estacionamientos para personas con discapacidad 
y/o movilidad reducida.  

 En la memoria descriptiva, se detallará la programación arquitectónica de la Adecuación y Obra 
Nueva. 

 Se tomará en consideración las regulaciones municipales referidas a coeficientes de ocupación y 
uso de suelo, a retiros reglamentarios, entre otras para la implantación del nuevo bloque, 

Para especificaciones de materiales:  

 Se sugiere que los acabados a utilizar en el Instituto serán: Pintura 100% acrílica para el exterior, 
pintura vinil acrílica o látex vinil acrílico para el interior, cerámica de alto tráfico, puertas 
laminadas tamboradas, ventanas de aluminio anodizado y vidrio flotado de 6mm de la serie 200, 
mamparas de aluminio anodizado y vidrio laminado doble 4mm, puertas de vidrio templado de 
10mm y herrajes de acero inoxidable, cerámica en paredes de baños, mesón de granito para 
baños, cielo raso de gypsum/fibra mineral, espejos biselados para baños. 

 Las especies vegetales utilizadas en la implantación del proyecto deberán estar acorde al 
ecosistema , detallando técnicamente su selección en la memoria técnica del proyecto.  
 
 

GEOTÉCNIA: 
El estudio de suelos se realizará para garantizar el cumplimiento de los requisitos y recomendaciones 
establecidas en el NEC-15 capitulo SE-GC, Geotecnia y Cimentaciones.   La ejecución de los sondeos SPT 
se realizará con el PLANO DE IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DEFINITIVA, y conforme a lo estipulado 
en el apartado 9.3 (Cap.9 NEC-15). Deberán realizarse un mínimo de 3 sondeos con una profundidad 
mínima de 6 metros en cada uno de los bloques a implantarse. Se podrán llevar a cabo más sondeos, 
tantos como el Ingeniero Geotécnico considere necesarios para garantizar la fiabilidad de sus estudios. 
Todos los sondeos realizados deben ser geo-referenciados dentro de un plano de Implantación. 
 
El estudio geotécnico deberá contener: Antecedentes, objeto, ubicación y descripción del proyecto; 
Caracterización geotécnica: geología, tipo y espesores de los estratos; Trabajos realizados en campo: 
ensayos SPT, sísmica y/o similar si es del caso. 

 
Ensayos de laboratorio (mínimo):  

 Ensayo Granulométrico, 

 Límites de ATTERBERG (límite líquido y límite plástico), 

 Ensayo de permeabilidad, 

 Corte directo, 

 Ensayo TRIAXIAL. 
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Análisis de resultados: 

 Perfil o corte geológico, 

 Espesor de los estratos, 

 Clasificación SUCS de suelos, 

 Compacidad y consolidación, 

 Parámetros naturales: densidad, humedad, LL, LP, Coeficiente de Permeabilidad, etc. 

 Parámetros mecánicos: Ángulo de rozamiento y Cohesión. 

 Niveles Freáticos. 
 

Cálculos: 

 Cálculo de la máxima carga transmitida a cimentación (Nd), 

 Cálculo de los límites de falla: Carga de hundimiento y Corte (Qadm), 

 Cálculo de los límites de servicio: Asentamientos globales y diferenciales (mm), distorsiones 
angulares (rad).  

 Cálculo de empujes (Ka, Kp, Ko) en el caso de existir muros. 
 

Conclusiones y recomendaciones: 

 Capacidad portante del suelo natural y mejorado, 

 Tipo de suelo para la definición de los parámetros sísmicos Fs, Fa, Fd, establecidos en el Capítulo 
2 (NEC-15), 

 Alternativa de cimentación elegida conforme al tipo de suelo, 

 Variación de la capacidad portante en función de la profundidad y del tipo cimentación. 

 Definición de los niveles de excavación y cimentación. Justificación, 

 Propuesta del mejoramiento de suelos más adecuado y especificaciones (si es requerido), 

 Análisis de los procesos constructivos en función de la cimentación propuesta, estabilidad 
temporal de taludes, y planteamiento de alternativas de excavación con elementos de 
contención temporales apuntalados y/o anclados, 

 Medidas para cimentaciones ubicadas bajo el Nivel Freático, 

 Medidas a implementar para cimentaciones en caso de suelos con arcillas expansivas, 

 Anexos fotográficos. 
 
El ingeniero geotécnico deberá justificar adecuadamente todos sus cálculos, métodos y análisis, en línea 
con lo solicitado en este dcumento, y adjuntarlos en el informe geotécnico definitivo. El informe deberá 
tener la firma de responsabilidad del ingeniero geotécnico. 
 
ESTUDIO ESTRUCTURAL 

- Una vez obtenido los datos del estudio geotécnico, inmediatamente se deberá empezar con el 
diseño estructural de todos los Bloques constitutivos del proyecto; el proyecto estructural 
consiste en la realización de los estudios estructurales, para diseños nuevos o análisis de 
vulnerabilidad de las estructuras existentes y/o reforzamiento de estructuras existentes. 

- El consultor tendrá la potestad de acogerse al modelo matemático de los planos del modelo base 
o de ser el caso realizar un nuevo estudio o diseño estructural si las características de la 
propuesta arquitectónica en cuanto a dimensiones cambian. 

-  La memoria técnica estructural con el modelo matemático de cada Bloque constitutivo del 
proyecto deberá tener como mínimo lo siguiente: 

 
Descripción general 
Es una transcripción del nombre del proyecto, y una explicación de su ubicación y sus características    
generales. 
Alcance 
Es el enunciado del objeto del estudio realizado para el proyecto, cuyo detalle está expresado en la 
memoria de cálculo. 
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Destino 
Es la explicación de las condiciones de uso de la estructura proyectada. 
Dimensiones 
Es la descripción de la geometría general de la estructura: configuración, dimensiones generales, 
distribución de las partes principales, etc. Se complementa con la ayuda de gráficas, planos, etc. 
Consideraciones constructivas 
Es una descripción de las condiciones impuestas por las características propias del proyecto. Incluye un 
enunciado de las condiciones del suelo de cimentación, la referencia del estudio de suelos y cimentaciones 
que establece los parámetros de diseño correspondientes. 
Materiales 
Contiene la denominación y características mínimas de los materiales utilizados en el diseño. 
Normas, Códigos, Reglamentos y Especificaciones 
Nombres completos de las normas, códigos, reglamentos y especificaciones utilizados en el diseño, 
incluyendo las siglas de denominación y el año de vigencia. 
Estructuración y prediseño 
Características generales de la estructura escogida, determinadas por las condiciones geométricas, las 
cargas que debe soportar, las condiciones de la cimentación, las restricciones de uso, etc. 
Cargas 
Procedimiento utilizado para la determinación de las cargas consideradas en el diseño y los valores 
obtenidos para cada una, presentar resumen de resultados. 
Método de diseño 
Enunciado del método de diseño utilizado, de acuerdo con las normas correspondientes. 

- Diseño por Resistencia Admisible:       AISC-ASD 2005 y AISI-ASD 1996. 
- Diseño por Factores de Carga y Resistencia:    AISC-LRFD 2005.  AISI-LRFD 1996. 

 
Memoria de Ingreso de Datos al Programa 
Se adjuntará todo lo necesario para la definición del modelo. 
Combinaciones de cargas 
Descripción de las combinaciones de carga consideradas para el diseño por resistencia y para la revisión 
de las condiciones de servicio de la estructura, con sus denominaciones. 
 Análisis estructural e Interpretación de resultados de acuerdo a las normas aplicables 

- Software utilizado: De preferencia ETABS, SAP2000,  SAFE.        
- Modelo matemático para cada Bloque.  
- Resistencia requerida: presentación de un resumen de los resultados obtenidos, en forma de 

tablas, gráficas, diagramas, etc. 
- Deflexiones y deformaciones: valores obtenidos y comparación con valores admisibles. 

Diseño Estructural 
- Software utilizado (si es aplicable). 
- Resultados: preferiblemente en forma de tablas, que contengan: 

- Datos de entrada, con sus unidades. Por ejemplo: Ag (cm2), Fy (kg/cm2). 
- Valores parciales calculados, con sus unidades.  
- Ecuaciones utilizadas. 

Por ejemplo: Pn =  Fy Ag. 
- Número de identificación de la ecuación, en la norma correspondiente. 

Por ejemplo: AISC (D2-1). 
Salida de Datos del Software 

- Derivas máximas de piso y de la estructura para las combinaciones Sismo X, Sismo Y; las derivas 
deben ser menores a 0.02 (adimensional); NEC 15. 

- Reacciones de la Base (casos de carga, combinaciones de carga)  
- Gráfico de los modos de vibración. 
- Relación de las Masas de Participación Modal. 
- Gráfico de refuerzo longitudinal para columnas y vigas de hormigón armado 
- Gráfico de refuerzo por corte y torsión de los elementos de hormigón armado. 



 
 
 
 
 

ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA PROYECTO DE RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN 
TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR EOD-PRETT 

26 

 

- Relación de Capacidad Viga/Columna. Criterio o filosofía de diseño Columna fuerte-Viga débil. 
- Gráfico de los esfuerzos a los que está sometido el suelo, comparar resultados con la carga 

admisible del suelo, proporcionado por el Ingeniero de suelos. 
- Gráfico de la armadura para la cimentación en ambos sentidos, superior e inferior. 

Anexos 
- Archivos digitales ejecutables  de: Modelación estructural, hojas de cálculo. 
- Modelos matemáticos y hojas de cálculo con sus respectivos archivos en digital. 
- Planos de cortes estructurales longitudinales o transversales para identificar las cotas de nivel 

estructural. 
- Detalles de armado para escaleras y rampas con respectivas planillas y cantidades de materiales 

y notas técnicas. 
- Plano índice con número de hoja, contenido y área de localización dentro del proyecto. 
- Se deberán presentar los respectivos diseños de hormigón utilizados dentro de los diseños 

estructurales y arquitectónicos, en los cuales se incluirá las respectivas recomendaciones 
técnicas y fabricación, descripción de los ensayos a realizarse previo a su colocación en obra 
cumpliendo las Normas INEN, ASTM y MTOP. Los diseños presentarán la respectiva firma de 
responsabilidad del laboratorio donde se realizaron los ensayos.  
 
 

INGENIERÍA ELÉCTRICA 

 El color asignado al layer de cada sistema eléctrico, debe ser referenciado según la última versión 
de la NEC (Norma Ecuatoriana de la Construcción) o Normas internacionales actualizadas y 
vigentes. En el caso de no existir el color asignado para el sistema eléctrico en la NEC, se deberá 
hacer un cuadro de referencia según el color asignado que permita identificar el sistema 
diseñado, usar colores que permitan ser observados al momento de ser impresos, 

 Para los laboratorios, se usará un punto de toma corriente regulado para cada una de las 
estaciones de trabajo, para el puesto de trabajo profesor y para el proyector interactivo, 

 Para las aulas se usará un punto de toma corriente regulado para el puesto de trabajo profesor 
y un punto para el proyector de imagen de computador, 

 Verificar que los ductos y canalización de los sistemas eléctricos, no interfieran con otros 
sistemas de las demás ingenierías, 

 Las mallas de tierra deben tener caja de revisión, 

 Considerar los rubros de excavación, relleno, en tubería y pozos que son parte de la canalización 
exterior. 
 

 
INGENIERÍA ELECTRÓNICA  

 Para el dibujo el color asignado al layer de cada sistema debe ser referenciado según la última 
versión de la NEC (Norma Ecuatoriana de la Construcción) para sistemas electrónicos o Normas 
internacionales actualizadas y vigentes, en el caso de no existir el color asignado para el sistema 
electrónico en la NEC, se deberá hacer un cuadro de referencia según el color asignado que 
permita identificar el sistema diseñado, usar colores que permitan ser observados al momento 
de ser impresos. 

 Sistema de climatización para espacios con equipos especializados. 

 Para los laboratorios un punto HDMI e USB desde la ubicación del profesor hasta la ubicación del 
proyector interactivo, además dos puntos de datos, uno para el profesor y otro para el proyector 
interactivo. 

 Para las aulas un punto HDMI desde la ubicación del profesor hasta la ubicación del proyector, 
además un punto de datos para el profesor. 

 Un punto de red se usa tanto para datos como para voz (un punto de red se usa para la 
computadora y para el teléfono IP). 
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 Los puntos de voz y datos se ubicarán de acuerdo a la distribución de mobiliario y requerimientos 
específicos de equipamiento. 

 El instituto deberá tener conectividad inalámbrica específica en áreas concurridas por alumnos 
y docentes (ejemplo: biblioteca, sala de profesores), además los Access Point serán tecnología 
PoE.  

 Optimización de cuartos de equipos (un cuarto de equipos para varios bloques), dependerá de 
la distribución de los bloques y distancia entre ellos. 

 Utilizar un teléfono IP para varios usuarios (ej: área Administrativa). 

 Considerar firewall para el filtrado de contenido web y acceso de internet a cada vlan creada.  

 Optimización de cámaras IP, tomando en cuenta la vigilancia de áreas críticas, para poder 
visualizar el ingreso y salida de personas, además deben tener tecnología PoE. 

 Utilización de paneles remotos para desactivar alarma del sistema de detección de incendios. 

 Utilización de teclados para desactivar alarma de seguridad. 

 Utilización de controles de acceso en laboratorios y áreas críticas. 

 En caso de emergencia cuando se active la alarma de detección de incendios, las cerraduras 
electromagnéticas se deben abrir automáticamente, excepto las de los cuartos de equipos). 

 El sistema de audio es solo para perifoneo en la mayor parte del instituto, y para el salón de uso 
múltiple es audio para conferencias y exposiciones 

 Verificar que los ductos y canalización de los sistemas electrónicos, no interfieran con otros 
sistemas de las demás ingenierías.   

 Considerar los rubros de excavación, relleno, en tubería y pozos que son parte de la canalización 
exterior. 

NOTA: En caso de reutilización de elementos activos o pasivos de los diferentes sistemas electrónicos en 
el rediseño, se deberá diferenciar lo reutilizado con lo nuevo. 
 
 
INGENIERÍA HIDROSANITARIA 

 Dentro de la adecuación de los talleres deberá verificar que todos los equipos tengan lo puntos 
hidrosanitarios necesarios para su funcionamiento y operatividad. 

 Verificar la capacidad de sistema de bombeo de agua potable y sistema contra incendios, 
tomando en cuenta los nuevos requerimientos en la adecuación y obra nueva. 

 Verificar el lugar y determinar el diseño para la nueva acometida de la obra nueva. 

 Agua Caliente: la Firma Consultora deberá verificar la necesidad de instalación de red de agua 
caliente en los talleres y realizar la propuesta de diseño y acondicionamiento del mismo. 

 El tipo de tubería a instalarse en los diferentes sistemas serán los que se acoplen al sistema 
existente y que cumplan con las nomas ecuatorianas de calidad. 

 Para el dibujo el color asignado al layer de cada sistema debe ser referenciado según la última 
versión de la NEC (Norma Ecuatoriana de la Construcción) para sistemas hidrosanitarios o 
Normas internacionales actualizadas y vigentes, en el caso de no existir el color asignado para el 
sistema hidrosanitario en la NEC, se deberá hacer un cuadro de referencia según el color 
asignado que permita identificar el sistema diseñado, usar colores que permitan ser observados 
al momento de ser impresos. 
 
 

INGENIERÍA MECÁNICA 
AIRE ACONDICIONADO  
La Firma Consultora priorizará el uso de la ventilación cruzada para dar confort a los ambientes. 
En caso de tener limitada la ventilación cruzada, se debe procurar la implementación de 
ventilación mecánica antes de implementar aire acondicionado. 
Se implementará aire acondicionado en las áreas que así sean requeridas por las ingenierías 
eléctrica y electrónica, por equipamiento específico que solicite climatización para garantizar el 
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no fallo de los equipos y en áreas de alta concentración y circulación de personas; en los diseños 
se debe tomar en cuenta los siguientes parámetros: 

 Método mínimo aceptado será el CLTD contemplado en la ASHRAE Fundamentals 2009, 

 Considerar los niveles de ruido de acuerdo a norma Air-Conditioning, Heating, and 
Refrigeration Institute AHRI 885./ASHRAE 2011. Applications.Chap.48, 

 Los equipos seleccionados deberán cumplir con la utilización de refrigerantes ecológicos; 
R410A, R407C, 

 Los equipos de aire acondicionado especificados serán de tecnología de ahorro de energía 
(tecnología INVERTER “regula el voltaje, la corriente y frecuencia del equipo”), 

 El diseño del Sistema de AC deben seguir parámetros de seguridad según la NFPA 101 y NFPA 
101ª, 

 El sistema de aire acondicionado deberá incluir una propuesta de control centralizado para 
los equipos de volumen variable de refrigerante. 

 
VENTILACIÓN MECÁNICA 

 Considerar ventilación mecánica para mantener un ambiente de confort dicha propuesta se 
debe de desarrollar en conjunto con el área Arquitectónica, 

 Los cálculos de ventilación mecánica deben estar sustentados según la misma estructura 
señalada para el sistema de aire acondicionado. 

 
GAS LICUADO DE PETRÓLEO 

 Los diseños de gas licuado de petróleo deben consensuar con el área hidrosanitaria los 
requisitos mínimos de seguridad contemplados en el respectivo Cuerpo de Bomberos de la 
localidad y de la NFPA, 

 De ser el caso se incluirá en las memorias de cálculo: fórmulas, teoremas, ecuaciones y 
demás anexos que solventen el cálculo. De utilizarse un software para el cálculo de equipos, 
se debe incluir las hojas de resultados obtenidos y esquema de los cálculos, 

 El consultor deberá fundamentar cada criterio de cálculo haciendo referencia a la normativa 
ocupada, 

 En planos cada instalación mecánica tendrá su respectiva capa (layer),  la cual será diferente 
a las utilizadas por otras áreas y tendrá su propia codificación de colores. 

 En planos cada una de las láminas tendrá su respectivo cuadro de simbologías en 
concordancia con lo dictaminado por las normas ISO-INEN o similares, 

 En planos los diseños de ductos de ventilación y aire acondicionado deberán representar 
formas y accesorios factibles de construir, con geometría y dimensiones reales en base a las 
normas SMACNA, 

 En planos se deberán presentar las planillas de equipos seleccionados, indicando por lo 
menos: capacidad térmica, potencia, caudal de flujo de aire, presión estática, capacidad 
eléctrica, acústica, entre otras, 

 En planos, en los sectores que se disponga de un sistema de refrigerante de flujo variable se 
deberán realizar los respectivos diagramas unifilares indicando la distribución de las 
unidades internas y externas indicando capacidades, diámetros y longitudes, 

 Todos los equipos considerados deben cumplir con normas internacionales, las mismas que 
deben ser reflejadas en las especificaciones de los equipos.  

 
 
ESTUDIO SOCIO AMBIENTAL 

 Las actividades propuestas por la Firma Consultora para el Plan de Manejo Ambiental que 
requiera de diseño para su implementación, deberán ser coordinadas por la Firma y todo su 
equipo de especialistas en las diferentes ingenierías. 

 Para la ejecución del Proceso de Participación Social (PPS) se dará conocimiento a la EOD-
PRETT al menos con 10 días de anticipación. Como anexos al informe de PPS se presentará 
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los respectivos medios de verificación (invitaciones, material impreso, facturas de difusión, 
anuncios, avisos, fotografías, lista de asistencia, encuestas, informes de encuestas, afiches y 
demás documentos existentes). 

 Los plazos que tome la Autoridad Ambiental para revisar, observar, aprobar o emitir 
pronunciamientos respecto a la documentación puesta a su consideración no serán 
imputables al plazo establecido en la consultoría.  

 En caso de que el SUIA determine que el proyecto corresponde a un Certificado Ambiental, 
se deberá presentar un Plan de Manejo Ambiental aplicable a la actividad. 

 Se deberá presentar una memoria técnica del estudio separado por componentes, donde se 
incluya todos los parámetros indicados en el presente, así como los que la Firma Consultora 
crea necesarios para el correcto desarrollo de la consultoría. 

 La Firma Consultora ingresará al SUIA los documentos correspondientes para la obtención 
del Registro de Generador de Desechos peligrosos del IST, además dará seguimiento a la 
información ingresada al SUIA mientras dure la consultoría dando respuesta oportuna a las 
observaciones emitidas por la autoridad. 

 Los formatos proporcionados son una guía para la Firma Consultora, los cuales están sujetos 
a adiciones de acuerdo a la necesidad, según el diagnóstico realizado. 

 Se deberá cumplir con todos los requerimientos solicitados en la Matriz de Requisitos 
Socioambientales. 

 
 

INGENIERÍA DE COSTOS 

 Respaldo de volúmenes de obra 
La Firma Consultora deberá entregar un listado de rubros y equipos, con cantidades de obra 
completa de cada uno de los sistemas contemplados en el diseño, separados por bloques y 
por sistemas. Se deberá presentar de manera física en formato INEN A4 con la firma de 
responsabilidad y digital *.xls (Excel), editable. 

 

 Especificaciones técnicas 
Presentar un documento por cada sistema de cada ingeniería y arquitectura dentro del cual 
estarán las especificaciones clasificadas bajo el siguiente formato: 

- Nombre del rubro. 

- Descripción. 

- Características técnicas detalladas. 

- Procedimiento. 

- Normativa. 

- Garantías. 

- Soporte Técnico. 

- Mano de obra. 

- Material. 

- Medición y pago. 

- Equipo requerido. 
 
Las especificaciones técnicas deben cumplir los estándares de calidad y debe estar referenciada 
a los rubros del presupuesto. Estas deberán estar en concordancia con los APU´s en todos sus 
puntos: equipo mínimo, mano de obra mínima calificada, y materiales. 

 

 Presupuesto Referencial y Cronograma por Hitos 
Para el presupuesto referencial se considerarán todos los rubros de cada sistema de las 
ingenierías y arquitectura en base a los volúmenes de obra.  El presupuesto a entregarse deberá 
estar elaborado por Hitos al igual que el cronograma valorado, en formato mpp y xlsx (software: 
Microsoft Project, Excel). 
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Se deberá realizar un análisis económico de los equipos que se van a utilizar en los estudios de 
cada una de las ingenierías mediante tres cotizaciones, las mismas que servirán de justificación 
para el desarrollo del APU. 

 
- Presupuesto general, se desarrollará en función de un cronograma de ejecución de los 

Hitos de cada bloque. 
- El presupuesto debe indicar la solvencia que tendrá el Contratista en la obra. 
- Los Hitos tendrán la versatilidad de poder agruparlos o dividirlos para el planteamiento 

de la propuesta del cronograma. 
- El cronograma reflejará el tiempo de ejecución de cada actividad, el porcentaje de 

avance Hito por Hito y los cumplimientos de los mismos. 
- Cronograma valorado de todos los rubros, debe incluir el Plan Maestro de mano de obra, 

equipos y materiales; así como, el Plan de Ruta Crítica. 
 

 Análisis de Precios Unitarios (APU): 
El APU deberá: 

- Desarrollar el análisis de precios unitarios cumpliendo con el formato adjunto, se 
deberán usar fórmulas que permitan redondeo, evitando así el arrastre de decimales 
que generan diferencias entre el presupuesto (usar dos decimales en todos los pasos de 
cálculo).  

- Los APUS deben estar de acuerdo a las especificaciones técnicas, en software EXCEL, 
usando como se explica en el formato adjunto, sin combinar celdas, es decir 
desarrollado desde la columna A hasta la F. 

- El desarrollo del documento debe tener el mismo código y orden del presupuesto de 
intervención del proyecto.  

- El costo de la mano de obra deberá establecerse en función de lo que manifiesta la 
Contraloría General del Estado en el año vigente. 

- El componente MATERIALES dentro del APU, no debe emplear la unidad global y debe 
estar debidamente desglosado para su análisis. 

- El precio de los materiales debe ser considerado puesto en obra. 

- El desperdicio deberá estar considerado en la cantidad del material a utilizar 
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ANEXO 4. NOMENCLATURA DE PLANOS 

Los planos deberán ser identificados con la nomenclatura que se detalla en la siguiente tabla:  
 

ESPECIALIDAD ABREVIATURA GRUPO CODIGO CONTENIDOS 

ARQUITECTURA A 

IMPLANTACION 1 NN 

Ubicación, Implantación General, Planta Baja General, 
Plataformas, Tratamiento de pisos, Topografía, 
Paisajismo, Detalles de Implantación y Obras 
Exteriores, etc 

EDIFICIOS 2 NN Plantas, Cortes, Fachadas 

TALLERES 3 NN Plantas, Cortes, Fachadas 

DETALLES 4 NN 
Detalles Constructivos, Detalles Carpintería, 
Mobiliario 

ESTRUCTURA E 

GENERALES 1 NN Implantación  

EDIFICIOS- 
CERRAMIENTO 

2 NN Diseños  

TALLERES 3 NN Diseño de Talleres 

DETALLES 4 NN Detalles Constructivos 

ELECTRICO EL 

GENERALES 1 NN Implantación  

EDIFICIOS 2 NN Diseños 

TALLERES 3 NN Diseño de Talleres 

DETALLES 4 NN Detalles Constructivos 

ELECTRONICO ELE 

GENERALES 1 NN Implantación  

EDIFICIOS 2 NN Diseños  

TALLERES 3 NN Diseño de Talleres 

DETALLES 4 NN Detalles Constructivos 

HIDROSANITARIO HS 

GENERALES 1 NN Implantación  

EDIFICIOS 2 NN Diseños  

TALLERES 3 NN Diseño de Talleres 

DETALLES 4 NN Detalles Constructivos 

MECANICO M 

GENERALES 1 NN Implantación  

EDIFICIOS 2 NN 
Diseños: Edificio Administrativo, Auditorio, Aulas, 
Biblioteca, Cafetería 

TALLERES 3 NN Diseño de Talleres 

DETALLES 4 NN Detalles Constructivos 

AMBIENTAL AM RIESGOS  1 NN Mapas de riesgos naturales y antrópicos  

SEGURIDAD S 
RIESGOS 1NN 

Mapas EVACUACIÓN  1NN 
INCENDIOS  1NN 

 


